

Aika **Keskiviikko 20.6.2017 klo 09.30 – 11.30**
Paikka **Bulevardi, huone P215**

Paikalla

Pekka Korhonen (puheenjohtaja)

Liisa Salo

Eeva Viitanen

Tuomas Orama

Tuomo Rintamäki

Jaakko Rannila (esittelijä)

Esa Suominen (sihteeri)

Poissa:

-

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen.....	3
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.....	3
3. Projektin tilanne ja tulokset.....	3
3.1 Projektin tulokset.....	3
3.2 Kustannukset	3
3.3 Viestintä.....	3
4. Projektiryhmän esitys projektin päättämisestä.....	3
5. Muut asiat.....	4
6. Kokouksen päättäminen.....	4

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Pekka Korhonen avasi kokouksen klo 9.33.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Projektin tilanne ja tulokset

3.1 Projektin tulokset

Projektipäällikkö Jaakko Rannila esitteli projektin tilanteen ja tulokset Milestone 6 tilanneraportista.

Ohjausryhmä keskusteli siitä onko tiedotteet pakotettuna iki.oma.metropolia.fi:ssä.

Ohjausryhmässä keskusteltiin myös tiedottamisesta ja toimintakulttuurista. Ohjausryhmän näkökulmasta on tärkeää edistää toimintakulttuuria, jossa Metropolissa toimivat henkilöt seuraavat tiedottamista ja/tai hakevat tietoa tarvittaessa OMA:sta, jossa tieto on löydettävissä.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

- 1) Tiedotteet portletti tulee olla pakotettuna myös iki.oma:ssa.
- 2) Tapahtumille pitää pystyä tallentamaan useita ajankohtia
- 3) 3AMK tiedotetyyppi, jossa tulee 3AMK kuva tiedotteeseen mukaan.

3.2 Kustannukset

Projektipäällikkö esitteli yleisellä tasolla tämän vuoden toteutuneet investointikustannukset.

3.3 Viestintä

Projektipäällikkö esitteli toteutuneen viestinnän ja siitä tehdyn dokumentaation.

4. Projektiryhmän esitys projektin päättämisestä

Projektipäällikkö ja projektiryhmä esitti seuraavasti.

- 1) Projektiryhmä ja projektipäällikkö esittävät, että projekti päätetään.
- 2) Projektiryhmä ja projektipäällikkö esittävät, että projektin jälkeen OMA kokonaisuuden kehittäminen siirtyy 1.8.2017 alkaen perustettavalle pääkäyttäjär ryhmälle.
 - 2.1) Lisäksi Jaakko Rannilalla on OMA:n kokonaisvastuu rehtorin päätöksen mukaisesti.
- 3) Projektiryhmä ja projektipäällikkö esittävät, että toimitussopimus sekä lisätuloksena tehdyt sopimukset voidaan katsoa täytetyn ja toimitukset siten hyväksytyä pois lukien ne kohdat, joita ei vielä ole toimitettu tuotantoon.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

1) Kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin.

2) Kohta 2 merkittiin tiedoksi ja pääkäyttäjärühmälle tiedotettavaksi. Kohdan 2 osalta päätökset on jo tehty johtoryhmässä ja rehtorin toimesta.

5. Muut asiat

Ohjausryhmä kiitti projektiin osallistuneita hyvin vedetystä projektista. Ohjausryhmä oli tyytyväinen myös viestintään sekä budjetissa pysymiseen. Käyttäjiltä on saatu huomattavan vähän negatiivista palautetta käyttöön ja käyttäjämäärään nähden.

Ohjausryhmä toivoo, että pääkäyttäjärühmä miettii tavan jolla palautetta ja kehitysideoita kerätään käyttäjiltä. Palautteenantamisen ja teknisten ratkaisujen tulee olla käyttäjäystävällistä ja helppo käyttäjille.

OMA projektista pidetään esitys päällikköfoorumissa 17.8.2017.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 10.44.