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Aika	   Keskiviikko	  13.4.2016	  klo	  09.30	  –	  11.30	  
Paikka	   Bulevardi,	  huone	  P410	  
	   	  

	  
Paikalla	  

Pekka	  Korhonen	  
Liisa	  Salo	  
Eeva	  Viitanen	  	  
Tuomas	  Orama	  	  
Tuomo	  Rintamäki	  
Jaakko	  Rannila	  
Esa	  Suominen	  (sihteeri)	  

	  
Poissa:	  	   	  
-‐	  
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1.	  Kokouksen	  avaaminen	  
Puheenjohtaja	  Pekka	  Korhonen	  avasi	  kokouksen	  klo	  9.32.	  

2.	  Edellisen	  kokouksen	  muistion	  hyväksyminen	  
Hyväksyttiin	  edellisen	  kokouksen	  muistio.	  

3.	  Projektin	  tilanne	  ja	  tulokset	  
Jaakko	  esitteli	  projektin	  tilanteen	  ja	  tulokset.	  

Projektin	  tulokset	  
Oma.metropolia.fi	   -‐osoite	   toimii	   ja	   henkilökunta	   ja	   opiskelijat	   pääsevät	   kirjautumaan	  
järjestelmään.	  	  Se	  on	  oikea	  ympäristö,	  joka	  tulee	  tuotantokäyttöön.	  Palvelut	  lisääntyvät	  
sitä	  mukaa,	  kun	  ne	  valmistuvat.	  
	  
Projektiryhmä	  on	  kokoontunut	  viikottain.	  Vaatimusmäärittelyä	  on	  käyty	  läpi	  ja	  on	  luo-‐
tu	  erillistä	  muutoshallintalistaa.	  
	  
Tekninen	  ympäristö	  on	  pitkälti	  valmis.	  Käytössä	  olevat	  toiminnallisuudet:	  

• Kertakirjautuminen.	  	  
• Samat	  tiedotteet	  mitkä	  Tuubissakin.	  	  
• Palautteen	  antaminen.	  	  
• Työtilojen	  selaaminen.	  	  
• Työkalujen	  lisääminen.	  

	  
Ohjaustietopalvelu	  on	  osin	  kesken.	  Se	  sisältää	  käytettävät	  käsitteet	  ja	  koodiston.	  
	  
Edetään	   lähes	  aikataulussa	   ja	   tavoitteissa,	  koskien	  tämän	  Milestonen	  tavoitteita	   ja	  ai-‐
kataulua.	  

Tuotantoympäristön	  esittely	  
Jaakko	  esitteli	  tuotantoympäristöä	  oma.metropolia.fi	  -‐osoitteessa.	  Keskustelussa	  nousi	  
esiin	  seuraavia	  asioita:	  

• Introon	   voisi	   laittaa	   opiskelijan	   työpöydän	   korkeakoulupalveluiden	   sijasta.	   In-‐
troon	  voisi	  mahdollisesti	   lisätä	  myös	  maininnan	   työpöytien	  asettelun	  muokkaa-‐
misesta.	  
• Keskusteltiin	   extranet-‐tyyppisestä	   palvelusta	   ”kumppanin”	   työpöydällä.	   Hanka-‐
luutena	  on	  kansallinen	  tunnuspolitiikka	  (Haka-‐luottamusverkosto),	  joka	  ei	  tunne	  
yritys-‐	   tai	   ulkopuolista	   käyttäjää.	   Mikäli	   tarvetta	   on,	   tätä	   puolta	   voidaan	   myö-‐
hemmin	  kehittää.	  
• IDM-‐järjestelmä	   (identiteetin	   ja	   tunnustenhallinta)	   määrittää	   mitä	   työpöytien	  
kenelläkin	  käyttäjällä	  on	  käytettävissä.	  
• Portlettien	   sijoitusta	   voi	   vaihtaa.	   Oletuksena	   näkyy	   pääkäyttäjän	   määrittelemä	  
asettelu,	  jota	  voi	  käyttäjä	  itse	  muuttaa.	  
• Keskusteltiin	  tutorien	  kouluttamisesta.	  
• Viestintäryhmä	  kertoo	  Oma-‐palvelusta	  monilla	  eri	  foorumeilla.	  Ehdotettiin	  lisäksi	  
lyhyttä	  esittelyä	  päällikköfoorumilla.	  
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• Erilliset	  järjestelmät,	  kuten	  HR	  ja	  TEM	  eivät	  ole	  osa	  sähköisiä	  työpöytiä,	  koska	  ne	  
ovat	  erillisiä	  järjestelmiä.	  
• Kaikki	  sisällöntuotanto	  toimii	  vielä	  Tuubin	  kautta.	  
• Käyttäjä	   voi	   luoda	   oman	   etusivun	   ja	   sille	   voi	   muun	   muassa	   poimia	   portletteja	  
myös	   muilta	   työpöydiltä,	   omien	   käyttöoikeuksien	   puitteissa.	   Ja	   sen	   voi	   asettaa	  
oletusetusivuksi.	  
• Omiin	  työkaluihin	  voi	  liittää	  lähes	  minkä	  tahansa	  selainkäyttöisen	  palvelun.	  Har-‐
joittelija	  tutkiin	  parhaillaan	  mahdollisuutta	  automaattiseen	  oikeushallintaan	  kos-‐
kien	  esim.	  Google	  apps	  tai	  Office	  365	  -‐palveluita.	  
• Yammer	  on	  nostettavissa	  etusivulle,	  mikäli	  niin	  halutaan.	  Päätöstä	  asiasta	  ei	  nyt	  
tehty.	  Selvitettäväksi	  jää,	  onko	  mahdollista	  upottaa	  Office	  365	  -‐palvelut	  siten,	  että	  
ne	   toimivat	  kertakirjautumisella.	  Vaatimusmäärittely	   sisältää	  keskustelupalstan,	  
mutta	  tuotetta	  siihen	  ei	  ole	  valittu.	  Olisi	  hyvä	  saada	  viestinnästä	  tarkemmat	  tar-‐
peet	  keskustelupalstan	  osalta.	  

Kustannukset	  
Jaakko	  esitteli	  tilanteen	  kustannusten	  osalta.	  Projekti	  etenee	  budjetissaan.	  

Aikataulu	  
Jaakko	  esitteli	  tilanteen	  aikataulun	  osalta.	  Aikataulu	  on	  erittäin	  tiukka,	  eikä	  projektiin	  
tässä	  vaiheessa	  voida	  sisällyttää	  mitään	  ylimääräistä.	  Tämä	  johtuu	  siitä,	  että	  aikataulu	  
on	  sidoksissa	  Perusrekisterin	  aikatauluun.	  Riskienhallinnan	  osalta	  on	  mentävä	  Perus-‐
rekisteri-‐	  ja	  Pakki-‐toiminnallisuuksien	  tarpeet	  edellä.	  Ne	  on	  saatava	  kuntoon	  varmuu-‐
della,	   koska	  kyse	  on	   tärkeämmistä	   asioista	   kuten	   ilmoittautuminen	   tai	   tutkintotodis-‐
tukset.	  

Viestintä	  
Projektilla	  on	  oma	  viestintäryhmä,	   joka	  vastaa	  projektin	  viestinnästä.	  Viestintä	   ja	  sen	  
dokumentointi	  sai	  kiitosta	  ohjausryhmältä.	  

4.	  Projektiryhmän	  esittämät	  lisätyöt	  
Jaakko	  esitteli	  muutoshallinnassa	  esiin	  nousseet	  lisätyöt	  (arvio	  yht.	  50	  htp)	  ,	  joita	  pro-‐
jektiryhmä	  esittää.	  Perusteluna	  on,	  että	  muutokset	  parantavat	  erityisesti	  käytettävyyt-‐
tä.	  Muutokset	  on	  mahdollista	  toteuttaa	  projektin	  alkuperäisessä	  aikataulussa	  ja	  projek-‐
tin	  investointikustannuksista.	  Lisätöistä	  pyydetään	  normaaliin	  tapaan	  tarjous,	  koska	  li-‐
sätyöt	  eivät	  kuulu	  alkuperäisen	  toimitussopimuksen	  piiriin.	  
	  
Ohjausryhmä	  hyväksyi	  esitetyt	  lisätyöt	  sellaisenaan.	  

5.	  Seuraavan	  vaiheen	  tavoitteet	  
Milestone	  3	  tavoitteet	  (13.4.	  -‐	  1.8.):	  

• Työpöydillä	  roolit	  toimivat	  siten,	  että	  työpöytäkokonaisuus	  toimii	  oikein	  jokaisel-‐
le	  käyttäjälle.	  	  
• Pepistä	   on	   tehty	  1.4	   päivitys	   (Ohjaustietopalvelu-‐yhteensopiva),	   jolloin	  palvelu-‐
kerros	  voidaan	  asentaa	  yhteynäisenä	  ja	  Suunnittelijan	  sekä	  Opettajan	  työpöydät	  
ovat	  tuotannossa	  uuden	  ilmeen	  mukaisesti.	  
• Perusrekisteri-‐	   ja	  Pakki-‐projektien	  työpöydät	  ovat	  integroitu	  kokonaisuuteen	  si-‐
ten,	  että	  käyttäjät	  pääsevät	  niitä	  kokeilemaan	  Winhasta	  siirretyllä	  datalla.	  
• Työtiloista	  on	  ”Release	  Candidate”	  valmiina,	  toiminnot	  voidaan	  testauttaa	  loppu-‐
käyttäjillä	  
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• Ympäristössä	  ei	  ole	  enää	  käyttöliittymäprotoja,	  vaan	  kehitystilanteen	  mukaisesti	  
näkyvillä	  on	  ainoastaan	  toimivia	  käyttöliittymiä.	  

	  	  
Milestone	  4	  tavoitteet	  (1.8.	  -‐	  30.10.):	  

• Perusrekisterin	   käyttöönoton	   yhteydessä	   asennetaan	   hyväksymistestauksen	   lä-‐
pikäynyt	   työtilat-‐toiminnallisuus	  Tuubiin,	   joka	  toimii	  rinnakkain	  Oman	  pilotoin-‐
tiympäristön	   kanssa.	   Tuubin	   tuotantokäyttö	   jatkuu,	   mutta	   samalla	   Oman	   pilo-‐
tointiympäristössä	  on	  käytössä	  valtaosa	  	  projektissa	  toteutettavista	  toiminnoista.	  
• Valmiiden	  toimintojen	  hyväksymistestaus	  alkaa.	  

	  	  
Milestone	  5	  tavoitteet	  (30.10.	  -‐	  31.1.2017)	  

• Kaikki	  toiminnot	  hyväksymistestattu	  
• Oman	  tuotantokäyttö	  alkaa	  

6.	  Muut	  asiat	  
Kysyntää	   sähköisten	   työpöytien	   käyttöön	   saamiseksi	   muissakin	   korkeakouluissa	   on	  
esiintynyt.	  Business-‐mallia	  työstetään	  parhaillaan.	  Metropolia	  ei	  halua	  olla	  hyväntekijä,	  
mutta	  ei	  myöskään	  kiskuri.	  Oman	  kehittämisen	  jatko	  pitää	  kuitenkin	  varmistaa.	  

7.	  Seuraavat	  kokoukset	  
Seuraava	  ohjausryhmän	  kokous	  17.8.2016	  klo	  9.30.	  
	  

8.	  Kokouksen	  päättäminen	  
Kokous	  päätettiin	  klo	  11.04.	  
	  
	  

	  


