

reititin

OHJAUSRYHMÄN 9. KOKOUS 4.6.2014 klo 14 - 16, Hämeentie 161
Pöytäkirja 2/2014

Läsnä:

Risto Sääntti

Tuija Toivola

Matti Rantala

Irene Alsti-Lehtonen

Markku Tähtinen

Tuomas Korkalainen

Joonas Mattsson

Poissa:

Anna-Maria Vilkuna

Jukka Väisänen

Leena Unkari-Virtanen

Antti Pönni

Anitta Pankkonen-Rentola

Milla Hakkarainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Sääntti avasi kokouksen klo 14:08.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, ja projektipäällikkö Matti Rantala kävi läpi kokouksen työjärjestyksen. Sovittiin, että maksatushakemus ja taloustilanne käydään läpi myöhemmin kokouksessa.

3. Vuoden 2014 toiminta

Rantala kertoi tulevan syksyn toiminnasta: PROksi-työpajoista Metropoliasissa ja muissa Etelä-Suomen ammattikorkeakouluissa, lokakuun bootcamp-henkisestä lopputapahtumasta sekä esitteli valmistuvaa hankearviointiopasta.

Päätökset: Sovittiin, että Tuija Toivolalle (Haaga-Helia) laitetaan tarkempaa tietoa järjestettävistä työpajoista.

4. Loppujulkaisut

Rantala kertoi hankkeessa tehdyistä ja valmistuvista julkaisuista. Loppujulkaisun sisältöä esiteltiin PROksista. Loppujulkaisu on painokunnossa kesän loppuun mennessä. Esiteltiin myös, miten hankkeen tuloksia on levitetty kuluneena vuonna; PROksia on esitelty eri tilaisuuksissa kuten ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa. Sen pohjalta usean ammattikorkeakoulun opettajat kiinnostuivat alustasta. Hanke järjesti keväällä Opettaja yhteisömanagerina -työpajan, josta saatiin myös hyvää palautetta.

6. PROksin kehitystyö

Projektisuunnittelija Markku Tähtinen esitteli PROksin tuoreimpia kehityksiä. Myös PROksi-wiki esiteltiin, minkä sisältää muun muassa ohjeistukset muille ammattikorkeakouluille PROksin käyttöönottoon liittyen. PROksiin

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Päätökset: Sovittiin, että seuraava kokous pidetään to 9.10.2014

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Risto Sääntti päätti kokouksen klo 15.10. Kokouksen kulun kirjasi Irene Alsti-Lehtonen

Helsingissä 4.6.2014



Risto Sääntti, puheenjohtaja



Matti Rantala, projektipäällikkö