

# reititin

**OHJAUSRYHMÄN 6. KOKOUS 23.5.2013 klo 14–17, Hämeentie 161**  
**PÖYTÄKIRJA 2/2013**

Paikalla:

Milla Laasonen  
Tuija Toivola  
Robert Arpo (pj)  
Anna-Maria Vilkuna  
Matti Rantala  
Kaisu Kiventaus  
Tuomas Korkalainen (siht.)

## **1. Avaus ja järjestäytyminen**

Ohjausryhmän varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt, avasi Robert Arpo kokouksen klo 14:15

Matti Rantala kävi läpi kokouksen työjärjestyksen. Käytiin läpi hankkeiden pidennykseen liittyvät kuviot. Hankkeen pidennystä voidaan pitää jo varmana.

## **2. Henkilöstöasiat**

Hankkeen henkilöstöön tullut muutoksia: Irene Alsti-Lehtonen siirtyi PopJazz-koulutusohjelman koulutussuunnittelijaksi, mutta jatkaa 20 % Reititin-hankkeen hallinnollisten asioiden parissa. Ireneen työnkuvasta pois jääneet asiat, kuten arviointi ja koulutus siirtyivät projektipäällikölle ja projektisuunnittelijoille. Toisena uutena työntekijänä aloitti Kaisu Kiventaus, joka esittäytyi ohjausryhmälle. Ollut pitkään talossa ja tuntee hyvin viestintä kanavat. Kaisu Rupeaa tekemään loppujulkaisuun liittyviä kuvioita. Tavoitteena on tehdä yhteensä 2-3 julkaisua, jotka julkaistaan myös verkossa.

## **3. Talousasiat**

Esiteltiin maksatusjaksot. Henkilöstökuluissa on havaittavissa PROksi-toiminnan käynnistyminen. Hankkeen budjetista on käytetty vähän yli puolet. Summa todettiin riittäväksi, vaikka hankkeelle myönnettiin puolen vuoden pidennys. Flatraten todellisia kuluja on ryhdytty seuraamaan. Tavoitteena on, että nähtäisiin kokonaisuutena flatrate-kulujen todellinen kertymä. Seuranta on kuitenkin hankalaa, kun kaikissa laskuissa ei tarkastajana ole aina Matti Rantala. Seurannan mukaan ollaan kuitenkin noin 20 000 positiivisen puolella. Joistain ostopalveluista on tehty lisäselvityksiä.

## **4. Seurantaraportti**

Seurantaraportointi on seuraava hallinnollinen ponnistus, joka tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

## **5. Matkat**

Kesäkuussa esitellään PROksia Romaniassa ja heinäkuussa matkustetaan EDULEARN13 -konferenssiin, jossa benchmarkataan myös PROksiin liittyviä asioita.

## **6. Koulutus**

Esiteltiin tulevan syksyn henkilöstölle ja työelämän edustajille tarkoitettu koulutus. Koulutuksen teemoja kehitettiin. Tiedon visualisointi koettiin tärkeäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi.

## **7. Sähköiset ratkaisut**

Esiteltiin PROksi-palveluun tulleet uudet toiminnot ja päivitykset. Todettiin, että PROksi kiinnostaa mahdollisesti myös Haaga-Heliassa.

# reititin

**OHJAUSRYHMÄN 6. KOKOUS 23.5.2013 klo 14–17, Hämeentie 161**  
**PÖYTÄKIRJA 2/2013**

## **8. Arviointipäivä**

Arviointipäivä tulossa 4.6. ja tarkoituksena on tehdä kehitystoimintaa PROksiin liittyen. Arviointiin liittyen tehdään mahdollisesti myös Culture on your doorstep lyhytartikkeleita yms. Kehittävän arvioinnin työkirja on ensijaisesti tarkoitettu kulttuurialan käyttöön ja valmistuu tulevan syksyn aikana.


## **9. Seuraava kokous**

Päätettiin sopia seuraava kokous Doodlen tai sumplin kanssa, että tavoitetaan isompi osa ohjausryhmää.

## **10. Kokouksen päättäminen**

Robert Arpo päätti kokouksen klo 15:30

Helsingissä 23.8.2013



Robert Arpo, kokouksen puheenjohtaja



Matti Rantala, Reititin-hankkeen projektipäällikkö