

Viikkopalaveri 27.1.2009

paikalla: Matti, Milla, Päivi, Kaisa ja Jussi

Hankehakemus työn alla

- Fakiirin projektiin liittyvien alv-kustannusten osalta pyydetään verottajalta ennakkopäätös
- Päätös vaikuttaa merkittävästi talouteen

MAKSATUSHAKEMUKSET

Rahoittajalta tullut tieto, että vuoden 2008 maksatushakemus on toimitettava 2 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen tekemisestä

- Aloitetaan hakemusvalmistelut samantien, jotta hakemus saadaan valmiiksi mahdollisimman pian päätöksen jälkeen (nopeuttaa myös varsinaisen maksatuksen tapahtumista)

Käytiin läpi vuoden 2008 toteumaa Metropolian osalta

Tietojen keruu maksatushakemukseen

- Päivi kerää kokonaistyöajanseurantalomakkeet ja toimittaa Kaisalle
- Matti vastaa maksatuskauden toiminnan tiivistelmä -osiosta
- Kaisa huolehtii muiden liitteiden osalta tiedot kirjanpidosta hakemukseen

Kopiointi- ja tulostuskustannukset

- Kaisa tarkistaa Tarjalta, miten kertyneet kopiokustannukset saadaan merkittyä raporttiin
- Jussi tiedustelee uudemman kerran Tompalta, käyttäjätunnuksen perusteella saadaan tulostusmäärät näkyviin

Henkilöstölistaukset

- HAMK on toimittanut listan
- Matti tekee projektin henkilöstölistauksen Metropolian osalta ASAP (tämän viikon aikana) > lähettää sen tarkistettavaksi asianosaisille
 - Tietoja projektiin osallistuvista työntekijöistä voi lähettää Matille
- Osatoteuttajien projektihenkilöstö esitellään tiistain palaverissa, jotta kaikille muodostuu kuva, kehen voi missäkin asiassa olla yhteydessä

TIISTAIN 3.2. PROJEKTIPALAVERI

Matti on tehnyt [asialistan](#) wikiin, täydennyksiä listalle toivotaan

- Päivän tavoitteena yhteinen käsitys hallinnollisista käytännöistä, jonka perustalle sisällöllinen työskentely voidaan käynnistää
- Valmistellaan asialistalla olevat asiat käsittelyä varten
- Vartin väli-check -tapaaminen ma 2.2 klo 12

TYÖAJANSEURANNAT

Kaikki pitävät yllä kokonaistyöajanseuranta tekemistään työtunneista päivittäin (pl. Päivi ja Milla)

- Ajantasainen työajanseuranta mahdollistaa resurssien käytön ennakkoinnin ja mahdollisten muutoshakemusten tekemisen hyvissä ajoin, mikäli toteutunut resurssien käyttö ei istu käytäntöön



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto