

Viikkopalaveri 10.3.2009

Osallistajat: Matti, Jussi, Milla ja Päivi

Allekirjoitettu projektihakemus ja yhteistyösopimus liitteineen toimitettiin maanantaina lääninhallitukseen Millan ja Päivin Etelä-Suomen kiertueen päätteeksi.

Projekti kunnolla käyntiin

Ohjausryhmä

- [Yhteystietojen](#) kokoaminen wikiin
- Ensimmäisen kokouksen koolle kutsuminen sähköpostitse, eka kokous 6.4.2009 klo 13 (Matti)
 - kutsu matkaan ennen perjantaita

Projektiryhmän seuraava kokous 31.3.

- Katsotaan sisältö myöhemmin

Projektihallinto

- Arkistointi, kaikki asiakirjat (hankehakemus, projektisuunnitelma, projektipäätös, seurantaraportit) esille wikiin - Wikisijoituspaikka pohdittava (Päivi ja Milla)
 - projektisuunnitelma ja -päätös projektiesittelyyn etusivulle
 - seurannat yms. raportit hallinnon alle
 - sähköinen arkisto lopulta muualle kuin wikiin, miten eroon kolminkertaisesta arkistoinnista?
- Matkaraporteille oma osio hallintokoriin
 - Tiiviit perustelut suunnitelluille työmatkoille Matille huomiseksi keskiviikoksi (max. 1/2 A4)
- Työajanseurannat kriittinen tekijä
 - Kehittämistiimit oma rahoitusosuutta pitäisi kertyä n. 1 hlötyövuosi
 - koulutusohjelmista 2 henkeä mukana (toinen resurssoidaan ko:sta, toinen VOIMAAsta) > kehitettävä toimiva ja tehokas systeemi
 - AMK-korista aloitettava (seuraava tapaaminen huhtikuun alussa)
 - Koottava työajat myös työyhteisökehittämisestä (läsnäoloseuranta, Päivi laittaa [joulukuun tekeleen](#) Wikiin)
- Maksatushakemus maaliskuun loppuun
 - seurantaraportti myös
 - maaliskuun viimeinen viikko pidettävä mahd. vapaana ruljanssia varten
 - Fakiirilla oma osuus maksatushakemuksesta työn alla

Työnantajaselvitys

- Muiden korien kanssa tehtävä yhteistyö näkyviin
- Kaikista tapaamisista muistiot

Pedagoginen kehittäminen

- Kaikista tapaamisista muistiot

Työelämäyhteistyö

- Uutta Itella-yhteistyön kehittäminen wikissä, pidemmän tähtäimen suunnittelu alkuun tällä viikolla
- Keskustelu Espoon ja Vantaan kanssa avattava

AMK-valmennus

- Huhtikuun alkuun tapaaminen potentiaalisten kehittämistiimiläisten kanssa johtajien tapaamisten jälkeen
 - 2.4. KulttuuriJory (kulttuurialalla talokohtaiset tiimit)
 - 9.4. Tekniikan klustereiden päälliköt
 - Liiketalous
- Suunniteltava, miten kehittämisprosessi etenee, VOIMAAsta vetovastuu ja käytännön työrukkanen tiimeihin, jaettava tiimit hallintotiimin kesken
 - kehittämisprosessiin 1 hlötyökuukausi / ko (puolet projektista, puolet koulutusohjelmasta)
- HERA Competence, Liittyvä voima, KOKOMA, VOIMAA yhteinen tapaaminen tulossa maalis-huhtikuun taitteessa - ajankohtaa ei vielä sovittu
- Jalkauttamisen ylöskirjaaminen

Viestintä

- Promo- ja painotuotteet, graafiset elementit ja web-leiska odotetaan graafikolta siten, että saadaan huhtikuun alkuun painettua esite.
- Verkostoitumistilaisuudet talokohtaisesti kulttuurin klusterissa kevään 2009 aikana: Tikkurila, Hämeentie, Arabiankatu, Ruoholahdentori (jory-tapaamisen jälkeen eli huhtikuussa): keskustelua ja ideointia, jalkauttamista

Arviointi

- Seuraava tapaaminen (6.4) tai 8.4. klo 13 eteenpäin, Hämeentiellä
- Ensimmäinen arviointivetäytyminen (hakemusvaiheen arviointi), ajankohdan sopiminen projektiryhmässä 31.3.
 - mahdollisia heti vapun jälkeen ma-ti (Milla pois), 25.-26.5
- Jäsennys wikiin kevään kuluessa

Tulevat tapaamiset

to kulttuurikeskus Caisa klo 13

18.3. HERAn järjestämä infoiltapäivä korkeakoulujen maahanmuuttajille tarjoamista palveluista

31.3. Projektiryhmä

Muuta

Tekniikan klusterit aikovat ottaa wikin käyttöön t&k-työtilanaan



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto