

KALENTERI

Error CSS Stylesheet macro - URL 'http://users.metropolia.fi/~m0702799/reititin/graffa/harmaa_y latausta.jpg' is not on the allowlist. If you want to include this content, [contact your Confluence administrator](#) to request adding this URL to the [Allowlist](#).

reititin wiki

Tammikuu:

- Aino-Maria ja Päivi pitkissä tiimipalaverissa mukana: 5.2, 5.3, 7.4
- 15.1 Matti ei paikalla
- 11.1 nimiäiset, ilmoittautuminen tuubin kautta, klo 13 - 16
- 13.1 etv:n viimeinen opettajankokous klo 9.15 (maisemaluokka), mennään paikalle
- 24.1 hankepaja klo 9-14, Anskulta tulossa kutsu, tässä käynnistyy uusien
- hankesuunnitelmien laatiminen (Erasmus-haut esim. nyt maalís-huhtikuulla)
- 22.1 klo 10.15 tiimipalaveri
- 24.-25.1 Educa

Helmikuu:

- Julkaisun ja arviointioppaan suunnitelmat olleet aika hyvällä mallilla helmikuussa
- Tarjalle muistutus ohjausryhmän kokouksesta 6.2, Tarja mieluiten paikalla maksatus- ja talousasiakatsauksen tiimoilta.
- Uudenmaan amkien yhteyshenkilöiden katsaus helmi-maaliskuun aikana liittyen siihen, kenelle syksyllä toteutettavia PROksi-pajoja aletaan promota.
 - Silloin myös päätetään, keitä meidän tulosalueella (tulosalue 2) aletaan kontaktoida.
- PROksin kehitystyön jatkaminen
- 7.2 aamukahvi-info, ELY-keskus, Matti menossa

Maaliskuu:

- arkisto paketissa, sekä sähköinen että mappi
- bootcamppiin ja ITK:hon liittyvät asiat loppusuoralla
- lopputapahtuman suunnittelun käynnistäminen

Huhtikuu:

- arviointi keväällä ja loppuvuodesta, arvioinnin työkirjaa käyttäen. Käytetään myös lomaketta jollain tasolla
- syksyn työpajojen suunnittelu ja aikatauluttaminen + kontaktointi niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa asiaa aletaan työstää
- kysely PROksissa vetäneille heidän kokemuksistaan, suosituksistaan ja ajatuksistaan jatkokäytöstä
- Tiedon visualisointi –kurssi, uusintakierros, mahdollisesti huhtikuussa, 4 x
- koko päivä, teoriaosuus jaettuna pienemmiksi pätkiksi, max 1h
- pituisiksi. Sovitaan Essi Mannin kanssa myös aikatauluista ja tunteista.

Toukokuu:

- maksatushakemus (huhti-toukokuu)
- julkaisu hyvässä paketissa
- syksyn pajat selvät (muut amkit ja tulosalue 2)
- lopputapahtuman suunnitelma kutakuinkin kasassa
- arviointisessio (touko-kesäkuu)
- julkaisut taittoon (touko-kesäkuu)

Kesäkuu:

- ohry-kokous
- seurantaraportti
- loppuraportin työstäminen, raportti koko jaksolta (touko-kesäkuu), jatkotyöstö elokuussa

Elokuu:

- julkaisut painoon (hyvä, jos saataisiin valmis opus jo työpajoihin)
- syksyn työpajojen viimeistely, pajat syys-lokakuulle, henkilökunnalle, ei opiskelijoille, korkeintaan pari puolenpäivän settiä. Jos jatkokoulutusta toivotaan, se on asia erikseen.
- loppuraportin työstä jatkuu

Lokakuu:

- koulutukset

Marraskuu:

- lopputapahtuma joko 29.-30.10 tai 5.-6.11
- loput raportoinnit ja arkistoinnit

